



Fundusze pomocowe

Informacja o przystąpieniu Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze do projektów z Funduszy Europejskich

– podziałanie 1.3. oś priorytetowa i zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

I. Projekty realizowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z funduszy europejskich – podziałanie 1.3. oś priorytetowa i zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 :

- 1) **PROJEKT Nr POIS.01.03.01-00-151/16-00** – „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Zielonej Górze przy ul. Batorego 18, 65-084 Zielona Góra”. Umowę o dofinansowanie zawarto dnia 09.02.2017 r. – *projekt w trakcie realizacji.*
- 2) **PROJEKT Nr POIS.01.03.01-00-152/16-00** – „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 65, 66-400 Gorzów Wlkp.” Umowę o dofinansowanie zawarto 09.02.2017 r. - *umowa na realizację projektu została wypowiedziana dnia 07.12.2018 r.*
- 3) **PROJEKT Nr POIS.01.03.01-00-134/17-00**– „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 65, 66-400 Gorzów Wlkp.” Umowę o dofinansowanie zawarto dnia 18.01.2019 r. - *projekt w trakcie realizacji.*

II. Stan realizacji projektów

1. **PROJEKT Nr POIS.01.03.01-00-151/16-00** – „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Zielonej Górze przy ul. Batorego 18, 65-084 Zielona Góra”:
 - a) **Zadanie Nr 1 projektu** - Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej dla budynku przy ul. Batorego 18 w Zielonej Górze:



Stan na kwiecień 2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych i formalno-prawnych dla zadania inwestycyjnego pn. „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Zielonej Górze przy ul. Batorego 18” zawarta została w dniu 6.12.2016r. umowa nr UKS08DO.262.28.2016.1 z konsorcjum w składzie Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Kwidzińska 14, 91-334 Łódź oraz firmą „A&P” Pracownia Architektoniczna mgr inż. Jarosław Stawicki z siedzibą przy ul. Zacisze 4 lok.9 w Łodzi, 90-228 Łódź. – **odbioru dokonano w dniu 14.12.2016 r.**

b) Zadanie Nr 2 projektu :

• wymiana stolarki okiennej :

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej w budynku przy ul. Batorego 18 zawarta została w dniu 28.11.2017 r. umowa Nr 0801- ILZ.023.279.2017z firmą „Skład Okien PL Szymon Mieczkowski” z siedzibą w Mirkowie – **odbioru dokonano w dniu 15.12.2017 r.**

• docieplenie stropodachu budynku, stropodachu nad holem, stropodachu nad garażami, docieplenie ściany w gruncie, docieplenie ścian zewnętrznych:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w budynku przy ul. Batorego 18 zawarta została w dniu 25.07.2018 r. umowa nr 0801-ILZ.023.194.2018.1 z firmą „RM Proinvest” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Trasa {Północna 10c/9, 65-119 Zielona Góra – **odbioru dokonano w dniu 27.11.2019 r.**

• modernizacja kotłowni gazowej polegająca na wymianie źródła ciepła na kotły gazowe kondensacyjne oraz kompleksowa modernizacja instalacji c.o.:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót instalacji c.o. w budynku przy ul. Batorego 18 zawarta została w dniu 12.09.2018 r. umowa nr 0801-ILZ.023.212.2018.1 z Panem Benonem Minczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PIS Nowoczesne Techniki Grzewcze z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wojska Polskiego 9 – **odbioru dokonano w dniu 07.12.2018 r.**

• modernizacja oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana stolarki drzwiowej: – zadanie zaplanowano do realizacji w 2020 r.

c) Zadanie Nr 3 projektu - Nadzór inwestorski dla budynku przy ul. Batorego 18 w Zielonej Górze :

• nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi - docieplenie stropodachu budynku, stropodachu nad holem i nad garażami, docieplenie ścian zewnętrznych oraz w gruncie:

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w budynku przy ul. Batorego 18 w Zielonej Górze w dniu 01.08.2018 r. zawarto umowę Nr 0801-ILN.261.3.2018 z firmą Projektowo-Consultingową „EKO- ENERGIA z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 4a lokal 404, 65-119 Zielona Góra – **odbioru dokonano w dniu 27.11.2018 r.**



Stan na kwiecień 2020 r.

- nadzór inwestorski nad robotami instalacyjnymi modernizacja kotłowni gazowej oraz kompleksowa modernizacja instalacji c.o.:

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie modernizacji systemu grzewczego w budynku przy ul. Batorego 18 w Zielonej Górze w dniu 15.10.2018 r. zawarto umowę Nr 0801- ILN.261.7.2018 z firmą Projektowo-Consultingową „EKO-ENERGIA z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 4a lokal 404, 65-119 Zielona Góra - w trakcie wykonywania usługi – **odbioru dokonano w dniu 07.12.2018 r.**

- nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi –montaż instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja oświetlenia – zadanie zaplanowano do realizacji w 2020 r.

2. Umowa z dnia 18.01.2019r. nr POIS.01.03.01-00-134/17-00 pn. „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 65, 66-400 Gorzów Wlkp. POIS.01.03.01-00-134/17-00”:

- a) Zadanie Nr 1 projektu - Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej dla budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 65 w Gorzowie Wlkp. (1 kpl.):

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych i formalno-prawnych dla zadania inwestycyjnego pn. „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Zielonej Górze przy ul. Batorego 18” zawarta została w dniu 6.12.2016r. umowa nr UKS08DO.262.28.2016.1 z konsorcjum w składzie Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Kwidzińska 14, 91-334 Łódź oraz firmą „A&P” Pracownia Architektoniczna mgr inż. Jarosław Stawicki z siedzibą przy ul. Zacisze 4 lok.9 w Łodzi, 90-228 Łódź.
– **odbioru dokonano w dniu 14.12.2016 r.**

- b) Zadanie Nr 2 projektu - Wykonanie dokumentacji ornitologicznej dla budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 65 w Gorzowie Wlkp. (1 kpl.):

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie ekspertyzy ornitologiczno/chiropterologicznej w dniu 30.08.2019 r. została zawarta umowa nr 0801-ILZ.023.65.2019.1 z firmą OŚ Eko Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kozuchowskiej 8C.
- **odbioru dokonano w dniu 05.09.2019 r.**

- c) Zadanie Nr 3 projektu - Budynek przy ul. Kazimierza Wielkiego 65 w Gorzowie Wlkp. - realizacja robót budowlano -instalacyjnych :



Stan na kwiecień 2020 r.

<ul style="list-style-type: none"> - Wymiana stolarki okiennej [65,38 m²] - Wymiana stolarki drzwiowej [32,12m²] 	<ul style="list-style-type: none"> - w październiku 2019 r. została podpisana umowa Nr 0801-ILZ.023.84.2019.1 z Adamem Grafem, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ADAM GRAF z siedzibą w Poznaniu os. Przyjaźni nr 13S. - odbioru dokonano 18.12.2019 r.
<ul style="list-style-type: none"> - Docieplenie ściany wewnętrznej [132,0 m²] - Docieplenie stropodachu [224,0 m²] - Docieplenie stropu nad piwnicą [107 m²] - Docieplenie ściany zewnętrznej [2500m²] 	<ul style="list-style-type: none"> - planowana realizacja zadania – 2020 r.
<ul style="list-style-type: none"> - Modernizacja kotłowni gazowej polegająca na wymianie źródła ciepła z kotłów gazowych niskotemperaturowych o mocy 420 kW na kotły gazowe kondensacyjne o łącznej mocy do 270 kW oraz kompleksowa modernizacja instalacji c.o. dostosowująca instalację do pracy na parametrach grzewczych 45/35. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Modernizacja oświetlenia [579 szt. opraw] 	
<ul style="list-style-type: none"> - Montaż instalacji fotowoltaicznej [77 paneli o łącznej mocy ok.18 kW] 	

d) Zadanie Nr 4 projektu - Nadzór inwestorski nad robotami budowlano instalacyjnymi w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 65 w Gorzowie Wlkp. (1 kpl.)

- W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn., „Wykonanie wymiany zewnętrznej stolarki w budynku niskim Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 65 w Gorzowie Wielkopolskim” 28.10.2019 r. podpisano umowę nr 0801-ILZ.023.112.2019.1.

- **zakończenie realizacji umowy nastąpiło wraz z odbiorem robót budowlanych tj. 18.12.2019 r.**

e) Zadanie Nr 6 projektu - Działania informacyjno-promocyjne

- W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie tablicy informacyjnej promującej projekt w dniu 22 października 2019 r. podpisano umowę nr 0801-ILZ.023.111.2019.1 na zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i zamontowanie tablicy informacyjnej dla projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nr POIS.01.03.01-00-0134/17”



- odbioru dokonano 22.11.2019 r.

III. Zgłaszanie nieprawidłowości

Informujemy równocześnie, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (link otwiera nowe okno w innym serwisie: adres <https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/>). Wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można również zgłaszać wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl.